

СОГЛАСОВАНО

Краснопольский районный
исполнительный комитет
первый заместитель председателя
/ В.Н.Самосуев

« 11 » 01 2025 г.

м.п.

УТВЕРЖДЕНО

Краснопольское УПКП

«Жилкоммунхоз»

И.о. директора предприятия

/ В.С.Хутченко

« 11 » 01 2025 г.

м.п.

График работ по благоустройству кладбищ
Краснопольским УПКП «Жилкоммунхоз»

№ п/п	Наименование	Виды работ	Сроки работ
1	Кладбище д. Заводок, Сидоровский с/с.	Ограждение, вырезка опасных деревьев, вырезка кустарника.	февраль – март
2	Кладбище д. Кожемякино, Сидоровский с/с.	Ограждение, вырезка опасных деревьев, вырезка кустарника.	апрель – май
3	Кладбище д. Какойск, Яновский с/с	Ограждение, вырезка опасных деревьев, вырезка кустарника.	июнь - июль
4	Кладбище д. Малюшино, Турьевской с/с	Ограждение, вырезка опасных деревьев, вырезка кустарника.	июль- август
5	Кладбище д. Победа, Мхиничский с/с	Ограждение, вырезка опасных деревьев, вырезка кустарника.	август- сентябрь
6	Ограждение мест для сбора мусора(70шт) Кладбище Краснополяского р-на	Ограждение	февраль- декабрь

Смотритель кладбища

В.В Пухнатов