

**СОГЛАСОВАНО**

Краснопольский районный  
исполнительный комитет  
первый заместитель председателя  
\_\_\_\_\_ / В.Н.Самосуев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

м.п.

**УТВЕРЖДЕНО**

Краснопольское УПКП  
«Жилкоммунхоз»

И.о. директора предприятия  
\_\_\_\_\_ / В.С.Хутченко

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**График работ по благоустройству шахтных колодцев  
Краснопольским УПКП «Жилкоммунхоз»**

№ п/п	Наименование	Виды работ	Сроки работ
1	Шахтный колодец г.п.Краснополье, ул. Социалистическая, 14	чистка, благоустройство	январь – февраль
2	Шахтный колодец г.п.Краснополье, ул. Пролетарская, 3	чистка, благоустройство	февраль – март
3	Шахтный колодец г.п.Краснополье, ул. Кудинова, 14	чистка, благоустройство	март – апрель
4	Шахтный колодец г.п.Краснополье, ул. Калинина, 104	чистка, благоустройство	апрель – май
5	Шахтный колодец Краснопольский р-н, агр. Почепы, ул. Полевая, 2	чистка, благоустройство	май – июнь
6	Шахтный колодец Краснопольский р-н, пос. Калининский	чистка, благоустройство	июнь – июль
7	Шахтный колодец Краснопольский р-н, д. Буглаи	чистка, благоустройство	июль – август
8	Шахтный колодец Краснопольский р-н, д. Холмы, ул. Центральная, 5	чистка, благоустройство	август – сентябрь
9	Шахтный колодец Краснопольский р-н, д. Сидоровка, ул. Калинина, 38	чистка, благоустройство	сентябрь – октябрь
10	Шахтный колодец Краснопольский р-н, аг. Яновка, ул. Хуторская, 17	чистка, благоустройство	октябрь – декабрь

Мастер участка

В.В.Козарев